Приложение №2.
к приказу от 30.08.2021 г. №152

ДОРОЖНАЯ КАРТА

введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ФГОС НОО ОВЗ 2021-2022 учебный год

Наименование	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06-07	08	Ожидаемые результаты	Ответственные
Организация нормативно- правового обеспечения учебного процесса													
Знакомство с опытом работы регионов по апробации ФГОС. Организация мониторинга готовности школы к введению ФГОС НОО ОВЗ									+	+	+	Определение алгоритма действий по подготовке введения ФГОС НОО ОВЗ в школе. Выявление уровня ресурсной обеспеченности начального общего образования по готовности введения ФГОС	администрация
Разработка и утверждение Плана методической работы по введению ФГОС НОО											+	Обеспечение методических условий для эффективного введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.	Глазкова О.Ю.
Подготовка и проведение Педагогического Совета по теме: «Разработка программно-методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с внедрением ФГОС ОВЗ практику работы школы»											+	Систематизация знаний о ФГОС ОВЗ, включение работников в разработку практических навыков его введения и разработку образовательной программы школы.	администрация
Разработка нормативно-правового обеспечения учебного процесса по введению ФГОС НОООВЗ	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Подготовка проектов приказов о введении ФГОС НОО ОВЗ	Глазкова О.Ю.

Реализация Приказа «О подготовке к переходу школы на ФГОС НОО ОВЗ»											+	Организация работы Рабочей группы по введению и реализации Стандарта	Глазкова О.Ю.
											+	Разработка Положения о Рабочей группе по введению ФГОС НОО ОВЗ Создание и определение функционала рабочей группы по обеспечению перехода школы на ФГОС НОО ОВЗ	Глазкова О.Ю.
											+	Организация системы контроля и мониторинга введения ФГОС НОО ОВЗ	Глазкова О.Ю.
Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО ОВЗ в школе											+	Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО ОВЗ в школе. Утверждение Плана-графика разработки и реализации содержания пакетов работ по введению ФГОС НОО ОВЗ	Рабочая группа
Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий образовательной деятельности.											+	Осуществление необходимого для реализации ООП НОО ОВЗ ресурсного обеспечения школы.	администрация
Участие в определении необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Создание механизмов контроля образовательного процесса и оценки его результатов в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ.	администрация
Разработка на основе ФГОС Основной образовательной программы начального общего образования АООП НОО с ОВЗ.									+	+	+	АООП НОО с ОВЗ	Рабочая группа

Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы: - должностные инструкции педагогических работников; - иные документы.											+	Подготовка проектов изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы.	Рабочая группа
Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО.													
Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов и членов администрации школы по вопросам ФГОС НОО ОВЗ.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО ОВЗ.	Администрация
Организация и проведение педагогических чтений, семинаров по проблемам введения ФГОС НОО ОВЗ									+		+	Разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС НОО ОВЗ.	Глазкова О.Ю Носачева С.Н.
Создание финансового обеспечения введения ФГОС НОО													
Подготовка распорядительных документов, определяющих (устанавливающих): - стимулирование труда в школе.											+	Использование нормативов финансирования на основе НСОТ.	Администрация
Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО													
Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ и ОУО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Оснащённость школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ.	Администрация школы
Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО ОВЗ.	Администрация школы

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы.													
Обеспечение укомплектованности библиотеки школы печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО ОВЗ.									+	+	+	Укомплектованность библиотеки по всем предметам учебного плана ООП НОО ОВЗ.	Администрация школы.
Обеспечение доступа школы к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Использование электронных образовательных ресурсов при реализации ООП НОО ОВЗ.	Администрация школы.
беспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания.	Администрация школы
Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС НОО													
Проведение диагностики готовности школы к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования ОВЗ.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Определение уровня готовности школы к введению ФГОС НОО ОВЗ на основании заполнения анкеты самооценки.	Администрация школы
Создание системы дополнительного образования детей, обеспечивающей организацию внеурочной	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся.	Администрация школы

деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся.													
Освещение в средствах массовой информации процессов подготовки к введению и перехода на ФГОС НОО ОВЗ .	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Широкое информирование общественности по вопросам перехода на ФГОС НОО ОВЗ .	Администрация школы
Публичная отчетность школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО ОВЗ		+		+			+	+	+	+	+	Размещение на школьном сайте информации о введении ФГОС НОО ОВЗ. Включение в публичный доклад раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО ОВЗ .	Администрация школы