

Приложение №2.
к приказу от 06.12.2016 г. №130/1

ДОРОЖНАЯ КАРТА

введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся
с ФГОС НОО ОВЗ 2017-2018 учебный год

Наименование	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06-07	08	Ожидаемые результаты	Ответственные
Организация нормативно- правового обеспечения учебного процесса													
Знакомство с опытом работы регионов по апробации ФГОС. Организация мониторинга готовности школы к введению ФГОС НОО ОВЗ	+	+	+									Определение алгоритма действий по подготовке введения ФГОС НОО ОВЗ в школе. Выявление уровня ресурсной обеспеченности начального общего образования по готовности введения ФГОС	администрация
Разработка и утверждение Плана методической работы по введению ФГОС НОО	+											Обеспечение методических условий для эффективного введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.	Глазкова О.Ю.
Подготовка и проведение Педагогического Совета по теме: «Разработка программно-методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с внедрением ФГОС ОВЗ практику работы школы»			+									Систематизация знаний о ФГОС ОВЗ, включение работников в разработку практических навыков его введения и разработку образовательной программы школы.	администрация
Разработка нормативно-правового обеспечения учебного процесса по введению ФГОС НОО ОВЗ	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Подготовка проектов приказов о введении ФГОС НОО ОВЗ	Глазкова О.Ю.

Реализация Приказа «О подготовке к переходу школы на ФГОС НОО ОВЗ»	+											Организация работы Рабочей группы по введению и реализации Стандарта	Глазкова О.Ю.
	+											Разработка Положения о Рабочей группе по введению ФГОС НОО ОВЗ Создание и определение функционала рабочей группы по обеспечению перехода школы на ФГОС НОО ОВЗ	Глазкова О.Ю.
						+						Организация системы контроля и мониторинга введения ФГОС НОО ОВЗ	Глазкова О.Ю.
Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО ОВЗ в школе	+											Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО ОВЗ в школе. Утверждение Плана-графика разработки и реализации содержания пакетов работ по введению ФГОС НОО ОВЗ	Рабочая группа
Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий образовательной деятельности.							+					Осуществление необходимого для реализации ООП НОО ОВЗ ресурсного обеспечения школы.	администрация
Участие в определении необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Создание механизмов контроля образовательного процесса и оценки его результатов в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ.	администрация
Разработка на основе ФГОС Основной образовательной программы начального общего образования АООП НОО с ОВЗ.	+	+	+									АООП НОО с ОВЗ	Рабочая группа

Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы: - должностные инструкции педагогических работников; - иные документы.	+	+											Подготовка проектов изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы.	Рабочая группа
Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО.														
Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов и членов администрации школы по вопросам ФГОС НОО ОВЗ.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО ОВЗ.	Администрация
Организация и проведение педагогических чтений, семинаров по проблемам введения ФГОС НОО ОВЗ			+										Разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС НОО ОВЗ.	Глазкова О.Ю Носачева С.Н.
Создание финансового обеспечения введения ФГОС НОО														
Подготовка распорядительных документов, определяющих (устанавливающих): - стимулирование труда в школе.			+										Использование нормативов финансирования на основе НСОТ.	Администрация
Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО														
Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ и ОУО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Оснащённость школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ.	Администрация школы
Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО ОВЗ.	Администрация школы

деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся.																						
Освещение в средствах массовой информации процессов подготовки к введению и перехода на ФГОС НОО ОВЗ .	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Широкое информирование общественности по вопросам перехода на ФГОС НОО ОВЗ .	Администрация школы
Публичная отчетность школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО ОВЗ		+		+				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Размещение на школьном сайте информации о введении ФГОС НОО ОВЗ. Включение в публичный доклад раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО ОВЗ .	Администрация школы