


Утверждаю
Директор МОУ СШ №110
Арбузова И.В. 
М.П.
« 01 » сентября 2016 г.



План работы
по введению сетевых форм реализации программ
профессионального обучения
в муниципальном общеобразовательном учреждении
«Средняя школа № 110 Кировского района Волгограда»

Волгоград 2016

Состав инициативной группы
по введению сетевых форм реализации программ профессионального обучения в муниципальном
общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 110 Кировского района
Волгограда»

№	Ф.И.О.	Должность, место работы
1	Арбузова И.В.	Директор МОУ СШ № 110
2	Боброва С.В.	Директор МОУ СШ № 100
3	Гончарова Л.В.	Директор МОУ СШ № 56
4	Кандаурова Т.Н	Директор МОУ СШ № 112
5	Авдеева-Федосеева В.А.	Заместитель директора по НМР МОУ СШ № 110
6	Размерова Г.А.	Заместитель директора УВР МОУ СШ № 110
7	Маслова В.В.	Заместитель директора УВР МОУ СШ № 56
8	Тихонова И.В.	Заместитель директора УВР МОУ СШ № 112
9	Карпова Т.Д.	Заместитель директора УВР МОУ СШ № 100

План
введения сетевых форм реализации программ профессионального обучения в муниципальном
общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 110 Кировского района
Волгограда» в 2016-2017 учебном году

№	Мероприятие	сроки	Ответственные
1	Изучение и обсуждение методических рекомендаций с целью определения актуальности и вариантов использования сетевых форм для ОУ района	Апрель –май 2016 г.	Члены инициативной группы Возможные варианты использования сетевых форм в ОУ
2	Информирование педагогических коллективов и обсуждение возможных вариантов использования сетевых форм	Май 2016 г.	Члены инициативной группы Предварительное согласование вариантов использования сетевых форм в школе и за ее пределами
3	Информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями)	Май -сентябрь 2016 г.	Члены инициативной группы, представители проводят работу в своих ОУ Информированность родителей о возможностях сетевой формы реализации программ профессионального обучения, об условиях организации образовательного процесса в МОУ СШ № 110. Заявление родителей (законных представителей) на обучение детей в МОУ СШ №110
4	Инициирование реализации программ профессионального обучения в сетевых формах. Определение площадки по отработке вариантов использования сетевой формы с 2016-2017 учебного года	Май 2016 г.	Члены инициативной группы Наименование образовательного учреждения, в котоом с 2016-2017 учебного года начнут реализовывать программы в сетевой форме, с указанием планируемых форм.

5	Разработка и утверждение проекта договора	Август 2016 г.	Члены инициативной группы	Представление комитету по образованию на согласование проекта договора
6	Создание в образовательном учреждении, рабочей группы и организация её деятельности	Август 2016 г.	Члены инициативной группы	Заключение о целесообразности реализации программ в сетевой форме
7	Заключение договора между образовательными организациями о сетевой форме	Август 2016 г.	Члены инициативной группы	Подписанный договор между общеобразовательными организациями
8	Комплектование групп для освоения программ по профессиональному обучению в сетевой форме по заявлениям учащихся и родителей (законных представителей)	Сентябрь 2016 г.	Члены инициативной группы	Приказ о комплектовании учебных групп
9	Внесение необходимых изменений в локальные акты организаций	Июнь-август 2016 г.	Члены инициативной группы	Утверждение школьных нормативных локальных актов
10	Совместная разработка и утверждение годового календарного учебного графика и расписания занятий	Август 2016 г.	Члены инициативной группы	Утвержденный годовой календарный учебный график и расписание занятий
12	Разработка плана контроля по обеспечению качества реализации программ профессионального обучения, реализуемых в сетевой форме	Сентябрь 2016 г.	Члены инициативной группы	План контроля

